Chapter02

EDU-100 Agent PM 실무 트레이닝
W2. 관리 자동화
본인 주제로 처음부터 중간보고서까지

AP-Framework V0.43 · Antigravity + Claude Code Plugin · 강의:실습 15:85

로디 박한근

About



로디 박한근

1st Agent PM

25년 PM/기획/컨설팅 경력

100개+ 프로젝트 수행

로디 서비스 & 디자인 아카데미 대표

Agent PM 전자책 시리즈 저자

phk4568@naver.com

Chapter02.
W2 관리 자동화 —
본인 주제로 처음부터 중간보고서까지

1. 수업 개요

지난 주(W1) 한눈에 요약

환경 셋업 Antigravity + Claude Code 플러그인 · setup.sh(스킬·nlm) → 그 환경을 그대로 사용

AP-Framework 이해 읽기 전용 원본 + 작업 복사본 · Phase 0~4 · Chaining → 오늘 Phase 0→1 직접 통과

이력서 → PRD → 디자인 "문서가 출발점" · PRD 한 장이 시작 → 오늘도 PRD부터, 단 본인 실제 주제로

Vercel 배포 코드 한 줄 없이 살아있는 URL → 오늘은 GitHub Issues·보드로 관리

W1 원페이지 프로필 = 도구에 익숙해지는 워밍업 → W2 = 5주를 끌고 갈 본인 주제의 첫 사이클

기본 개념 Check — W1 환경점검

1. Antigravity 실행 + Claude Code 플러그인 로그인
2. W1 setup.sh 완료 (스킬 22개 + uv · nlm CLI 설치됨)
3. AP-Lecture-01 클론 + AP-Framework-V0.43 폴더 존재
4. GitHub 계정 + gh CLI 로그인 (Issues 자동 생성용)
5. W1 원페이지 프로필 배포 URL 1건 (환경 정상 증거)

미충족 항목은 TA가 1:1 보충 · NotebookLM 노트북 생성 + nlm login은 실습 2에서 진행

잠깐, CLI란? — API · MCP와의 차이

CLI

Command Line Interface

· 사람이 직접 키보드로 텍스트 명령 입력
· 예: git · claude · nlm · gh
· 스크립트로 자동화 가능 (.sh, npm scripts)
· 본 과정 W2 실습의 핵심 도구

API

Application Programming Interface

· 프로그램 ↔ 프로그램 통신 규약 (주로 HTTP)
· 예: GitHub API · Toss API · Supabase REST
· 인증·요청·응답 형식이 정해져 있음
· W4·W5에서 본격 호출 (코드에서)

MCP

Model Context Protocol

· AI 모델이 외부 도구를 표준으로 호출
· Anthropic이 만든 신규 표준 (2024~)
· 예: Claude가 Notion · DB · 파일을 안전 접근
· 본 과정에서는 W5 검수 단계에서 소개

호출 주체 비교

CLI	사람 → 도구 (직접 명령)
API	프로그램 → 프로그램 (코드 호출)
MCP	AI 모델 → 외부 도구 (표준 컨텍스트)

강의 1. 지난 주(W1) 요약 + 본 주차 흐름

본 주차 9단계 흐름 — 한눈에

실습 0 3줄 정의(누구·문제·해결) → 슬랙 등록(리뷰) → PRD.md 초안 생성 (5분)

실습 1 P-101 — PRD.md + PRD.template.md 두 파일 참조 → 셋팅 + (병행) GitHub 생성 (45분)

실습 2 P-103 + P-104 — 통합자료실 + NotebookLM 양방향 동기화 (25분)

실습 3 P-201 — 본인 주제 착수보고서 + PM 검수 (#1) (40분)

실습 4 P-202 WBS → GitHub Projects 셋업 → P-203 Issues 15건+ (90분)

실습 5 P-204 주간보고서 + 일괄 commit/push (20분)

실습 6 P-207 중간보고서 (#14, Phase 1 종결) + PM 회고 (20분)

본 주차 PM 원칙 3가지

1

AI 결과 그대로 받지 않기
모든 산출물에 1건 이상 본인 수정 흔적 — git diff에 PM 라인이 보여야

2

본인 판단 1건 이상 추가
리스크 · 일정 · 범위 중 한 가지를 본인이 결정

3

.progress.md 매번 갱신
산출물 완료마다 상태 행 갱신 — 안 하면 다음 주차 Chain이 깨짐

AI는 초안을 쓰고, PM은 판단한다

실습 0. 3줄 정의(누구·문제·해결) → 슬랙 등록 → PRD.md 초안

실습 0 — 3 Steps (총 5분)

Step 1 (1분) 3줄 정의 작성 — 1)누구를 위한 2)기존 어떤 문제를 3)어떻게 해결하는

Step 2 (2분) 슬랙 #실습자료 채널에 3줄 정의 등록 → 강사/TA 이모지 리뷰

Step 3 (2분) 리뷰 통과 후 'PRD.md 파일 만들어줘' 명령으로 1페이지 초안 생성 (7개 항목)

정교한 PRD는 실습 1에서 PRD.template.md를 함께 참조하여 본격 보강

백업 주제 3종: 북큐레이트 · 나만의비서 · 개인물품판매쇼핑몰

입력 프롬프트 "아래 서비스 설명을 바탕으로 PRD.md 파일을 만들어줘 : (서비스 설명)"

실습 1. P-101 두 파일 참조 → 프로젝트 셋팅 + GitHub 생성

프로젝트 셋팅 — 왜 두 파일을 함께 주는가

본인 PRD.md

무엇을 만들 것인가

- 도메인 컨텍스트
- 본인 3줄 정의(누구·문제·해결)
- 페르소나
- MVP 핵심 기능 3-5개
- 기술 스택

PRD.template.md

어떤 형식으로 정리할 것인가

- V0.43 표준 양식
- Problem-Solution Fit
- MVP / Out of Scope
- 비기능 요건
- 성공 KPI

→ '@PRD.md @AP-Framework-V0.43/PRD.template.md 참조해서 프로젝트를 셋팅해' 한 줄 명령

실습 1 — 3 Steps (총 45분)

Step 1 (25분) P-101 — 두 파일 @ 참조 셋팅 → PRD 보강 + 폴더 8종 + 템플릿 복제 + CLAUDE.md 도메인 자동 삽입

Step 2 (10분, 병행) GitHub 저장소 생성 + PAT 생성 (repo / workflow / project) → .AP-key.md 기록 → 첫 commit/push

Step 3 (10분) PM 검수 + PRD/CLAUDE.md 본인 판단 1건 추가 → 두 번째 commit/push

왜 P-101과 GitHub 생성을 병행? P-101은 2-3분 소요.
그동안 GitHub UI를 끝내두면 완료 직후 바로 첫 push → 5분 이상 절약

입력 프롬프트 "@PRD.md 와 @AP-Framework-V0.43/PRD.template.md 두 파일을 참조해서 프로젝트를 셋팅해줘"

실습 2. P-103 + P-104 — 통합자료실 + NLM 양방향

실습 2 — 통합자료실 + NotebookLM 양방향 (25분)

Step 1 (3분) NotebookLM 노트북 생성 → 노트북 ID를 .AP-key.md에 기록

Step 2 (12분) P-103 — 본인 도메인 자료 4-5건 (RFP · 법규 · 인프라 · 시장트렌드) + nlm CLI 업로드

Step 3 (10분) P-104 — NotebookLM 외부 소스 → 로컬 NLM-XX_*.md 양방향 동기화

선택 본인 도메인 첫 크로스 질의 — RFP / 법규 정합성 검증

Phase 0 항목 모두 = 완료 — 본 실습 종결로 Phase 1로 진입

입력 프롬프트 ".AP-key.md 확인해서 CLI 방식으로 NotebookLM과 연결하고, 00.통합자료실 자료를 동기화해줘"

실습 3. P-201 착수보고서 + PM 검수

실습 3 — P-201 착수보고서 #1 (40분)

Step 1 (5분) 입력 자료 점검 — PRD + 통합자료실 + .progress.md Phase 0 완료 확인

Step 2 (15분) P-201 — 착수보고서 8개 섹션 자동 생성 (개요/목표/범위/일정/팀/리스크/소통/비기능)

Step 3 (15분) PM 검수 — 범위·일정·리스크·기술 스택 일관성 확인 + 본인 판단 1건 이상 추가

Step 4 (5분) git commit/push + .progress.md #1 = 완료

본 주차에서 가장 PM 다운 작업 — git diff에 본인 수정 라인이 보여야 한다

입력 프롬프트 "PRD.md와 00.통합자료실/을 참조해서 01.관리문서/착수보고서.md를 작성해줘"

실습 4. WBS + GitHub Projects + Issues 변환

실습 4 — 3 Blocks (총 90분)

4-a (30분) P-202 — WBS Level 3 생성 (단계·태스크·세부 / WBS ID 1.1.1 / 담당 PM·AI / 공수 / 산출물)

4-b (30분, 수동) GitHub Projects V2 보드 4칼럼 + Milestones M1-M5 + 라벨 9종 (priority/type/phase)

4-c (30분) P-203 — WBS → `gh issue create` 자동 변환 (15건+) → Projects 보드 자동 카드

GitHub Projects = PM 대시보드 — 보드만 잘 셋업하면 다음 4주가 시각적으로 추적된다 (PAT에 `project` 권한 필수)

입력 프롬프트 "착수보고서.md를 기반으로 WBS를 Level 3까지 작성해줘"

GitHub Milestones 5개 · 라벨 9개

Milestones (5개)	라벨 (9개)
· M1. 환경 구축 (W1 종료)	· priority/high · medium · low
· M2. 관리 산출물 (W2 종료)	· type/document · code · infra
· M3. 기획 산출물 (W3 종료)	· phase/W1 · W2 · W3 · W4 · W5
· M4. 구현 완료 (W4 종료)	
· M5. 프로젝트 종료 (W5 종료)	

실습 5 · 6. 주간보고서 + 중간보고서 — Phase 1 종결

실습 5 (20분) → 실습 6 (20분)

실습 5 · P-204 (10분) 주간보고서 6개 섹션 자동 생성 — 금주 실적/이슈/차주/리스크/진척률/Phase Gate

실습 5 · 일괄 push (10분) git add · commit · push — 본 주차 모든 산출물 GitHub 반영

실습 6 · P-207 (15분) 중간보고서(#14) 9개 섹션 — Phase별 100%/0% / Document Chain / 의사결정 / 차주 작업

실습 6 · PM 회고 (5분) 본 주차 가장 어려웠던 단계 · 도움된 도구 · W3 시도 의지 직접 작성

중간보고서 = Phase 1 종결의 의식 — '어디까지 왔고, 어디로 가는가'를 본인 언어로

입력 프롬프트 ① "이번 주(W2) 작업과 gh issue list 결과로 주간보고서를 작성해줘"
입력 프롬프트 ② "본 시점(W2 종료)의 중간보고서를 작성해줘"

W2 종료 시 GitHub에 남는 산출물 (8건 + 자산)

Phase 0	PRD.md · CLAUDE.md · .AP-key.md · .progress.md · 통합자료실(4-5건) · NotebookLM(NLM-*.md 3건+)
#1	착수보고서.md (P-201, 실습 3)
#2	WBS.md (P-202, 실습 4-a)
보조	GitHub Projects V2 + Milestones 5개 + 라벨 9개 + Issues 15건+
반복	주간보고서_{날짜}.md (P-204, 실습 5)
#14	중간보고서.md (P-207, 실습 6) — Phase 1 종결

W2 과제 5건 + 선택 1건 — 총 100점

과제 1 (20)	본인 주제 PRD + Phase 0 4건 완료 — P-101, P-102
과제 2 (15)	NotebookLM + P-104 양방향 (NLM-*.md 3건+) — P-103, P-104
과제 3 (20)	본인 주제 착수보고서 + PM 수정 1건 이상 — P-201
과제 4 (20)	WBS + GitHub Issues 15건+ + Projects 보드 — P-202, P-203
과제 5 (15)	주간보고서 + 중간보고서(PM 회고 포함) — P-204, P-207
과제 6 (10, 선택)	P-205 경영진 1-page 또는 P-206 리스크 등록부

평가 기준 — 본인 주제의 일관성과 PM 검수 흔적

30%	본인 주제의 일관성 — 모든 산출물에 본인 프로젝트가 일관되게 등장
30%	PM 검수 흔적 — AI 결과를 그대로 받지 않고 본인 판단 1건 이상 (git diff 검증)
20%	Document Chain 정합성 — PRD → 착수 → WBS → Issues → 보고서 ID 체계 일관
20%	GitHub 활용도 — Projects + Issues + Milestones + 라벨 + 커밋 메시지 컨벤션

W2 핵심 메시지 5가지

1. W2 = 본인 첫 사이클 — AP-Rodi-Shop은 데모, 이제 본인이 5주를 끌고 갈 프로젝트의 시작
2. PM 검수 ≠ 통과 의례 — AI 초안을 그대로 commit하는 것은 PM이 아니다. 1건이라도 본인 판단 추가
3. GitHub Projects = PM 대시보드 — 보드만 잘 셋업하면 다음 4주가 시각적으로 추적된다
4. 중간보고서 = Phase 1 종결의 의식 — 산출물 갯수가 아니라 '어디까지 왔고 어디로 가는가'
5. n8n은 W5에서 — 배포 알림 · 테스트 알림 · Slack PM Agent. 본 주차는 산출물 생산에 집중

Thank you

phk4568@naver.com

W3 — 기획 자동화 (DAG · Group A 병렬 실행) 에서 만나요