Chapter02

EDU-100 Agent PM 실무 트레이닝
W2. 관리 자동화
본인 주제로 처음부터 중간보고서까지

AP-Framework V0.41 · Antigravity + Claude Code Plugin · 강의:실습 15:85

로디 박한근

About



로디 박한근

1st Agent PM

25년 PM/기획/컨설팅 경력

100개+ 프로젝트 수행

로디 서비스 & 디자인 아카데미 대표

Agent PM 전자책 시리즈 저자

phk4568@naver.com

Chapter02.
W2 관리 자동화 —
본인 주제로 처음부터 중간보고서까지

1. 수업 개요

본 주차 한눈에 — Phase 0 → Phase 1 종결

주차 Week 2 / 5

테마 관리 자동화 — 본인 주제로 PRD부터 중간보고서까지

총 시간 5시간 (300분) · 13:00 ~ 18:00

강의:실습 15 : 85 (압도적 실습, 강사 도움 최소화)

진입 Phase Phase 0 (본인 주제로 재진입) → Phase 1 종결

사전 조건 W1 환경 셋업 완료 (Antigravity · 플러그인 · GitHub PAT · NLM · nlm CLI)

본 주차 산출물 PRD · 통합자료실 · 착수(#1) · WBS(#2) · GitHub Projects/Issues · 주간보고 · 중간보고(#14)

기본 개념 Check — 1주차 과정

1. Antigravity 실행 + Claude Code 플러그인 로그인
2. GitHub PAT (repo + workflow + project 3종 권한)
3. NotebookLM 노트북 1개 생성 + `nlm login` 완료
4. AP-Framework-V0.42 GitHub Template 클론
5. `gh` CLI 설치 (Issues 자동 생성용)

5개 항목 미충족 시 본 주차 진입 불가 — TA가 1:1 보충

잠깐, CLI란? — API · MCP와의 차이

CLI

Command Line Interface

· 사람이 직접 키보드로 텍스트 명령 입력
· 예: git · claude · nlm · gh
· 스크립트로 자동화 가능 (.sh, npm scripts)
· 본 과정 W2 실습의 핵심 도구

API

Application Programming Interface

· 프로그램 ↔ 프로그램 통신 규약 (주로 HTTP)
· 예: GitHub API · Toss API · Supabase REST
· 인증·요청·응답 형식이 정해져 있음
· W4·W5에서 본격 호출 (코드에서)

MCP

Model Context Protocol

· AI 모델이 외부 도구를 표준으로 호출
· Anthropic이 만든 신규 표준 (2024~)
· 예: Claude가 Notion · DB · 파일을 안전 접근
· 본 과정에서는 W5 검수 단계에서 소개

호출 주체 비교

CLI	사람 → 도구 (직접 명령)
API	프로그램 → 프로그램 (코드 호출)
MCP	AI 모델 → 외부 도구 (표준 컨텍스트)

학습 목표 8가지

1. 본인 프로젝트 주제를 한 줄로 확정한다
2. PRD.md + PRD.template.md 두 파일 참조 P-101 한 줄 명령으로 프로젝트 셋팅
3. NotebookLM 본인 도메인 참조자료 등록 + 양방향 동기화 (P-103/P-104)
4. P-201 착수보고서 자동 생성 + PM 직접 수정 흔적 1건 이상
5. P-202 WBS Level 3 + GitHub Projects/Milestones/라벨 셋업
6. P-203 WBS → GitHub Issues 자동 변환 (15건+)
7. P-204 주간보고서 작성 + .progress.md 갱신
8. P-207 중간보고서(#14) — Phase 1 종결

핵심 도구 및 프롬프트 (W2 영역)

Antigravity + Claude Code 플러그인 모든 산출물 자동 생성 — 사이드 패널 / 통합 터미널

P-101 (두 파일 참조) PRD.md + PRD.template.md → 프로젝트 일괄 셋팅

P-103 · P-104 통합자료실 + NLM 양방향 동기화 (실습 2)

P-201 착수보고서 자동 생성 (실습 3)

P-202 · P-203 WBS Level 3 + GitHub Issues 자동 변환 (실습 4)

P-204 · P-207 주간보고서 · 중간보고서(#14) (실습 5, 6)

GitHub · NotebookLM · .progress.md Projects 보드 + 도메인 위키 + Document Chain 추적

타임테이블 — 13:00 ~ 18:00 (300분)

13:00–13:15	강의 1 — 본 주차 흐름 + PM 원칙 3가지
13:15–13:20	실습 0 — 한 줄 정의 → 슬랙 등록(리뷰) → PRD.md 초안 생성
13:20–14:05	실습 1 — P-101 두 파일 참조 셋팅 + (병행) GitHub 생성
14:05–14:30	실습 2 — P-103 + P-104 통합자료실 + NLM 양방향
14:30–14:45	휴식
14:45–15:25	실습 3 — P-201 착수보고서 + PM 검수 (#1)
15:25–16:25	실습 4-a / 4-b — P-202 WBS + GitHub Projects 셋업
16:25–16:40	휴식
16:40–17:10	실습 4-c — P-203 WBS → GitHub Issues 15건+
17:10–17:30	실습 5 — P-204 주간보고 + 일괄 commit/push
17:30–17:50	실습 6 — P-207 중간보고서 (#14) + PM 회고
17:50–18:00	마무리 — W3 안내 + Q&A

강의 1. 본 주차 흐름 + 본인 주제로 진행하는 이유

본 주차 9단계 흐름 — 한눈에

실습 0 한 줄 정의 → 슬랙 등록(리뷰) → PRD.md 초안 생성 (5분)

실습 1 P-101 — PRD.md + PRD.template.md 두 파일 참조 → 셋팅 + (병행) GitHub 생성 (45분)

실습 2 P-103 + P-104 — 통합자료실 + NotebookLM 양방향 동기화 (25분)

실습 3 P-201 — 본인 주제 착수보고서 + PM 검수 (#1) (40분)

실습 4 P-202 WBS → GitHub Projects 셋업 → P-203 Issues 15건+ (90분)

실습 5 P-204 주간보고서 + 일괄 commit/push (20분)

실습 6 P-207 중간보고서 (#14, Phase 1 종결) + PM 회고 (20분)

본 주차 PM 원칙 3가지

1

AI 결과 그대로 받지 않기
모든 산출물에 1건 이상 본인 수정 흔적 — git diff에 PM 라인이 보여야

2

본인 판단 1건 이상 추가
리스크 · 일정 · 범위 중 한 가지를 본인이 결정

3

.progress.md 매번 갱신
산출물 완료마다 상태 행 갱신 — 안 하면 다음 주차 Chain이 깨짐

AI는 초안을 쓰고, PM은 판단한다

실습 0. 한 줄 정의 → 슬랙 등록 → PRD.md 초안

실습 0 — 3 Steps (총 5분)

Step 1 (1분) 한 줄 정의 작성 — [프로젝트명] = [사용자]에게 [문제]를 [방법]으로 해결하는 [유형]

Step 2 (2분) 슬랙 #실습자료 채널에 한 줄 정의 등록 → 강사/TA 이모지 리뷰

Step 3 (2분) 리뷰 통과 후 'PRD.md 파일 만들어줘' 명령으로 1페이지 초안 생성 (7개 항목)

정교한 PRD는 실습 1 에서 PRD.template.md 를 함께 참조하여 본격 보강

백업 주제 3종: 북큐레이트 · 나만의비서 · 개인물품판매쇼핑몰

실습 1. P-101 두 파일 참조 → 프로젝트 셋팅 + GitHub 생성

두 파일 참조 패턴 — 왜 두 파일을 함께 주는가

본인 PRD.md

무엇을 만들 것인가

· 도메인 컨텍스트
· 본인 한 줄 정의
· 페르소나
· MVP 핵심 기능 3-5개
· 기술 스택

PRD.template.md

어떤 형식으로 정리할 것인가

· V0.41 표준 양식
· Problem-Solution Fit
· MVP / Out of Scope
· 비기능 요건
· 성공 KPI

→ '@PRD.md @AP-Framework-V0.41/PRD.template.md 참조해서 프로젝트를 셋팅해' 한 줄 명령

실습 1 — 3 Steps (총 45분)

Step 1 (25분) P-101 — 두 파일 @ 참조 셋팅 → PRD 보강 + 폴더 8종 + 템플릿 복제 + CLAUDE.md 도메인 자동 삽입

Step 2 (10분, 병행) GitHub 저장소 생성 + 로컬 git init/remote → .AP-key.md 기록 → 첫 commit/push

Step 3 (10분) PM 검수 + PRD/CLAUDE.md 본인 판단 1건 추가 → 두 번째 commit/push

왜 P-101과 GitHub 생성을 병행? P-101은 2-3분 소요.
그동안 GitHub UI를 끝내두면 완료 직후 바로 첫 push → 5분 이상 절약

실습 2. P-103 + P-104 — 통합자료실 + NLM 양방향

실습 2 — 통합자료실 + NotebookLM 양방향 (25분)

Step 1 (3분) NotebookLM 노트북 생성 → 노트북 ID를 .AP-key.md에 기록

Step 2 (12분) P-103 — 본인 도메인 자료 4-5건 (RFP · 법규 · 인프라 · 시장트렌드) + nlm CLI 업로드

Step 3 (10분) P-104 — NotebookLM 외부 소스 → 로컬 NLM-XX_*.md 양방향 동기화

선택 본인 도메인 첫 크로스 질의 — RFP / 법규 정합성 검증

Phase 0 항목 모두 = 완료 — 본 실습 종결로 Phase 1로 진입

실습 3. P-201 착수보고서 + PM 검수

실습 3 — P-201 착수보고서 #1 (40분)

Step 1 (5분) 입력 자료 점검 — PRD + 통합자료실 + .progress.md Phase 0 완료 확인

Step 2 (15분) P-201 — 착수보고서 8개 섹션 자동 생성 (개요/목표/범위/일정/팀/리스크/소통/비기능)

Step 3 (15분) PM 검수 — 범위·일정·리스크·기술 스택 일관성 확인 + 본인 판단 1건 이상 추가

Step 4 (5분) git commit/push + .progress.md #1 = 완료

본 주차에서 가장 PM 다운 작업 — git diff에 본인 수정 라인이 보여야 한다

실습 4. WBS + GitHub Projects + Issues 변환

실습 4 — 3 Blocks (총 90분)

4-a (30분) P-202 — WBS Level 3 생성 (단계·태스크·세부 / WBS ID 1.1.1 / 담당 PM·AI / 공수 / 산출물)

4-b (30분, 수동) GitHub Projects V2 보드 4칼럼 + Milestones M1-M5 + 라벨 9종 (priority/type/phase)

4-c (30분) P-203 — WBS → `gh issue create` 자동 변환 (15건+) → Projects 보드 자동 카드

GitHub Projects = PM 대시보드 — 보드만 잘 셋업하면 다음 4주가 시각적으로 추적된다 (PAT에 `project` 권한 필수)

GitHub Milestones 5개 · 라벨 9개

Milestones (5개)

- M1. 환경 구축 (W1 종료)
- M2. 관리 산출물 (W2 종료)
- M3. 기획 산출물 (W3 종료)
- M4. 구현 완료 (W4 종료)
- M5. 프로젝트 종료 (W5 종료)

라벨 (9개)

- priority/high · medium · low
- type/document · code · infra
- phase/W1 · W2 · W3 · W4 · W5

실습 5 · 6. 주간보고서 + 중간보고서 — Phase 1 종결

실습 5 (20분) → 실습 6 (20분)

실습 5 · P-204 (10분) 주간보고서 6개 섹션 자동 생성 — 금주 실적/이슈/차주/리스크/진척률/Phase Gate

실습 5 · 일괄 push (10분) git add · commit · push — 본 주차 모든 산출물 GitHub 반영

실습 6 · P-207 (15분) 중간보고서(#14) 9개 섹션 — Phase별 100%/0% / Document Chain / 의사결정 / 차주 작업

실습 6 · PM 회고 (5분) 본 주차 가장 어려웠던 단계 · 도움된 도구 · W3 시도 의지 직접 작성

중간보고서 = Phase 1 종결의 의식 — '어디까지 왔고, 어디로 가는가'를 본인 언어로

W2 종료 시 GitHub에 남는 산출물 (8건 + 자산)

Phase 0	PRD.md · CLAUDE.md · .AP-key.md · .progress.md · 통합자료실(4-5건) · NotebookLM(NLM-*.md 3건+)
#1	착수보고서.md (P-201, 실습 3)
#2	WBS.md (P-202, 실습 4-a)
보조	GitHub Projects V2 + Milestones 5개 + 라벨 9개 + Issues 15건+
반복	주간보고서_{날짜}.md (P-204, 실습 5)
#14	중간보고서.md (P-207, 실습 6) — Phase 1 종결

W2 과제 5건 + 선택 1건 — 총 100점

과제 1 (20)	본인 주제 PRD + Phase 0 4건 완료 — P-101, P-102
과제 2 (15)	NotebookLM + P-104 양방향 (NLM-*.md 3건+) — P-103, P-104
과제 3 (20)	본인 주제 착수보고서 + PM 수정 1건 이상 — P-201
과제 4 (20)	WBS + GitHub Issues 15건+ + Projects 보드 — P-202, P-203
과제 5 (15)	주간보고서 + 중간보고서(PM 회고 포함) — P-204, P-207
과제 6 (10, 선택)	P-205 경영진 1-page 또는 P-206 리스크 등록부

평가 기준 — 본인 주제의 일관성과 PM 검수 흔적

30%	본인 주제의 일관성 — 모든 산출물에 본인 프로젝트가 일관되게 등장
30%	PM 검수 흔적 — AI 결과를 그대로 받지 않고 본인 판단 1건 이상 (git diff 검증)
20%	Document Chain 정합성 — PRD → 착수 → WBS → Issues → 보고서 ID 체계 일관
20%	GitHub 활용도 — Projects + Issues + Milestones + 라벨 + 커밋 메시지 컨벤션

W2 핵심 메시지 5가지

1. W2 = 본인 첫 사이클 — AP-Rodi-Shop은 데모, 이제 본인이 5주를 끌고 갈 프로젝트의 시작

2. PM 검수 ≠ 통과 의례 — AI 초안을 그대로 commit하는 것은 PM이 아니다. 1건이라도 본인 판단 추가

3. GitHub Projects = PM 대시보드 — 보드만 잘 셋업하면 다음 4주가 시각적으로 추적된다

4. 중간보고서 = Phase 1 종결의 의식 — 산출물 갯수가 아니라 '어디까지 왔고 어디로 가는가'

5. n8n은 W5에서 — 배포 알림 · 테스트 알림 · Slack PM Agent. 본 주차는 산출물 생산에 집중

Thank you

phk4568@naver.com

W3 — 기획 자동화 (DAG · Group A 병렬 실행) 에서 만나요